
１．概　要

：
：
：
： 平成 7 年度

：
：
： 　※令和７年３月末 事業費見直し

２．当該年度事業内容
：

３．位置図等

４．標準断面
国分本町、田辺側 国分西、旭ヶ丘側

用 地 買 収 率 100.0% (用地買収面積比率）

工 事 進 捗 率 3.2% (工事費比率）

事業費進捗率 35.9%

　　令和８年事業予定内容 西側：道路築造工事（家屋調査含む）
　　　鉄道影響対策詳細設計業務、移設補償
東側：地下埋設物移設

事 業 内 容 道路改築　L=465ｍ、W=16～22ｍ

事 業 着 手 年 度 （事業認可：～令和８年度）

進 捗 状 況 （令和８年３月末時点）

田辺旭ヶ丘線
た な べ あ さ ひ が お か せ ん

整備
せ い び

事業
じ ぎ ょ う

本路線は、近鉄大阪線河内国分駅の南に位置している。
近鉄大阪線により東西の交通が分断されているため、駅周辺に交通が集中し渋滞が慢性化して
いる。
本路線の整備により、機能的な幹線道路のネットワークを形成し、交通の円滑化を図る。
また、鉄道と国道１６５号の交差箇所については、オーバーパスとし、道路の高架化を実施す
る。

事 業 区 間 柏原市田辺１丁目・国分本町２丁目～旭ヶ丘３丁目

事 業 主 体 柏原市

柏原柏原市

大阪府

田辺旭ヶ丘線

延長465m 幅員16～22m


