
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柏原市子育て支援施設個別施設計画 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30(2018)年 11 月 

柏 原 市 

 



  



目  次 

 

■Ⅰ 計画の位置づけ ............................................................................................................................... 1 

１．個別施設計画策定の背景と目的 ...................................................................................................... 1 

２．個別施設計画の位置づけ ................................................................................................................. 1 

３．計画期間 .......................................................................................................................................... 2 

■Ⅱ 対象施設 .......................................................................................................................................... 2 

１．対象施設 .......................................................................................................................................... 2 

２．施設の位置づけ ............................................................................................................................... 3 

■Ⅲ 対策の優先順位の考え方 ................................................................................................................. 6 

１．施設の現況と課題 ............................................................................................................................ 6 

２．基本方針について ............................................................................................................................ 8 

■Ⅳ 個別施設の状態等 .......................................................................................................................... 10 

１．建物劣化診断の方法について ....................................................................................................... 10 

２．建物劣化診断の結果 ...................................................................................................................... 11 

■Ⅴ 今後の対策について ...................................................................................................................... 27 

１．対策内容と実施時期 ...................................................................................................................... 27 

２．対策の費用 ..................................................................................................................................... 31 

 

目  次 



  



1 

■Ⅰ 計画の位置づけ 

１．個別施設計画策定の背景と目的 

本市は昭和 40年代から 50 年代にかけて集中的に公共施設を整備してきましたが、これらの施設は老朽

化が進み、一斉に大規模改修や更新の時期を迎えようとしています。 

国においては、平成 25（2013）年 11月に「インフラ長寿命化基本計画」（インフラ老朽化対策の推進に

関する関係省庁連絡会議決定）を定め、インフラを管理・所管する者に対し、当該施設の維持管理や更新

を着実に推進するための行動計画や施設ごとの個別計画の策定を求めています。 

平成 26（2014）年４月には総務省より「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」が示され、

地方公共団体において、公共施設の現況や、総合的・計画的な管理に関する基本的な方針などを定める計

画の策定が求められているところです。 

このような背景をもとに、本市においても、公共施設等の総合的な管理は、効率性を追求しながら中長

期にわたり計画的に取り組むべき全庁的な重要課題と考え、平成 29（2017）年３月に「柏原市公共施設等

総合管理計画（以下「総合管理計画」という。）」、「柏原市公共施設の基本デザイン（案）（以下「基本デ

ザイン（案）」という。）」を策定しており、その計画の推進のため「柏原市子育て支援施設個別施設計画

（以下「本計画」という。）」を策定します。 

 

２．個別施設計画の位置づけ 

本計画は、総合管理計画を上位計画とした建築系施設の個別計画として位置づけられるものです。また、

柏原市庁舎建設基本構想・基本計画との整合を図り、策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 個別施設計画の位置づけ 

第４次柏原市総合計画 

柏原市公共施設等総合管理計画 
柏原市公共施設の基本デザイン（案） 

・柏原市都市計画マスタープラン 
・柏原市行財政健全化戦略 
・柏原市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

・柏原市公民連携（PPP）ガイドライン  ほか 
 

 
■公共施設（建物）の個別施設計画 
・柏原市公立幼稚園及び公立保育所の再
編整備に関する基本計画 

・柏原市立小・中学校の適正規模・適正
配置基本方針         ほか 

■インフラ施設の個別施設計画 
・道路舗装整備修繕計画 
・柏原市橋の長寿命化修繕計画 
・柏原市水道ビジョン 
・公共下水道整備第 7 次五箇年計画 
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３．計画期間 

本計画の計画期間は、上位計画である総合管理計画の計画期間にあわせて平成 31（2019）年度から平成

68（2056）年度までの 38年間とします。 

ただし、施設の状態や関連する公共施設マネジメントの取組み状況、社会経済情勢、国の補助制度など

の動向によって、適宜、計画を見直すこととします。 

 
 

 

■Ⅱ 対象施設 

１．対象施設 

本計画の対象とする施設は、総合管理計画で分類された、本市が保有する子育て支援施設の 26 施設と

します。 

表 2-1 施設一覧（子育て支援施設） 

 

 

No
施設
用途

施設名称 延床面積(㎡) 複合施設

1 玉手幼稚園 561.0
2 堅下北幼堆園 580.0 ※平成30(2018)年９月廃園
3 堅下幼稚園 743.0
4 堅上幼稚園 157.0
5 国分幼稚園 800.0
6 柏原西幼稚園 784.0
7 柏原保育所 478.3
8 国分保育所 513.9 子育て支援センター　ハローKIDS
9 円明保育所 599.8
10 堅下保育所 465.4
11 柏原西保育所 603.6
12 柏原小学校放課後児童会(教室) 219.8 柏原小学校

柏原東小学校放課後児童会(施設) 68.0
柏原東小学校放課後児童会(教室) 129.1

14 堅上小学校放課後児童会(教室) 32.0 堅上小学校
国分小学校放課後児童会(施設) 78.3
国分小学校放課後児童会(教室) 52.0
国分小学校放課後児童会(教室) 66.2

16 国分東小学校放課後児童会(教室) 64.0 国分東小学校
堅下小学校放課後児童会(施設) 133.5
堅下小学校放課後児童会(教室) 72.4

18 堅下北小学校放課後児童会(施設) 136.0 堅下北小学校
19 堅下南小学校放課後児童会(施設) 158.8 堅下南小学校

玉手小学校放課後児童会(施設) 164.1
玉手小学校放課後児童会(教室) 66.5

21 旭ヶ丘小学校放課後児童会(施設) 164.9 旭ヶ丘小学校
22 子育て支援センター　スキップKIDS 228.5 健康福祉センターオアシス
23 玉手つどいの広場　たまてばこ 143.9
24 子育て支援センター　ハローKIDS 49.0 国分保育所
25 柏原つどいの広場　ほっとステーション 342.5 アゼリア柏原
26 かしわらっ子はぐくみセンター 625.0 旧柏原東幼稚園(平成23(2011)年度末廃園)

幼稚園

保育所

放課後
児童会

その他
施設

13

15

17 堅下小学校

柏原東小学校

国分小学校

玉手小学校20
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２．施設の位置づけ 

平成 28（2016）年度において策定した総合管理計画及び基本デザイン（案）において、対象施設に関す

る施設評価及び統合・再編に関する方向性を検討しています。 

(１)総合管理計画における評価 

公共施設（建物）の現況調査の結果から、今後の施設のあり方や再編に向けた検討を行うため、施設の

基礎的な評価を行いました。 

① 施設評価の基本的な考え方 

施設評価は、施設が持つソフト（財務・供給）とハード（品質）を評価指標とする「ポートフォリ

オによる施設評価」と施設の設置基準を満たしているかを評価指標とする「設置基準による施設評価」

の２つの評価で行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 公共施設の評価の概要 
資料：柏原市公共施設等総合管理計画 平成 29（2017）年３月 

② 子育て支援施設ポートフォリオによる施設評価 

ソフト指標、ハード指標の評価点からポートフォリオにより４つの象限に区分し、各施設における

今後の取組の方向性を示します。評価点は偏差値であることから、基準軸は偏差値 50 とします。 

 

 

【ハード面で改善の余地あり】 
ソフト指標の評価：高 
ハード指標の評価：低 

 

【当面は現状維持】 
ソフト指標の評価：高 
ハード指標の評価：高 

 

【要検討】 
ソフト指標の評価：低 
ハード指標の評価：低 

 

【ソフト面で改善の余地あり】 
ソフト指標の評価：低 
ハード指標の評価：高 

 

 

 
図 2-2 ポートフォリオによる施設評価 

資料：柏原市公共施設等総合管理計画 平成 29（2017）年３月 

設置基準との比較 

保育所、幼稚園、小・中学校、

図書館については法令で定める

設置基準と現状の比較 

ソフト指標 

財務（コスト） 

供給（サービス） 

ハード指標 

品 質 
（築年数） 
（耐震性） 

（ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化の状況） 

施設の維持・管理及び運営等に

要したコスト 

市が当該施設で提供するサービスの

供給情報（利用者数や利用率） 

【ポートフォリオによる施設評価】 
【設置基準による施設評価】 

ソ
フ
ト
指
標
（
偏
差
値
） 

50 

ハード指標（偏差値） 

50 
0 
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(２)基本デザイン（案）における評価 

前述のポートフォリオによる施設評価と、立地特性を踏まえた評価結果から、今後の施設のあり方や統

合・再編等に関する今後の方向性として基本デザイン（案）を作成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 公共施設の基本デザイン（案）の作成の流れ 

                         資料：柏原市公共施設の基本デザイン（案）平成 29（2017）年３月 

  

Ⅰ．評価①（施設評価） 

 

②ハード指標（品質）による評価  
・建物の品質（築年数、耐震性、バリアフ
リー化の状況）について数値化します。 

 

①ソフト指標（財務・供給）による評価 
・財務（コスト：施設の維持・管理及び運
営等に要したコスト）と供給（サービス：
市が当該施設で提供するサービスの供給
情報）について数値化します。 

 

Ⅱ．評価②（立地特性評価）  

 ③立地特性に関する分析・評価 
・対象施設の立地条件 
①「類似機能施設の近接性」 
②「大規模施設の近接性」 
について評価指標を設定し、評価を行います。 
 

 

Ⅲ．既存の個別計画の反映 
  幼稚園・保育所、小中学校 など 

Ⅷ．公共施設の基本デザイン（案）の作成 

 

Ⅳ．統合や複合化等の可能性
がある施設のグループ化 

 

■基本的な考え方 

■作成方針 

Ⅵ．施設所管課 

ヒアリング 

 

Ⅴ．公共施設の基本デザイン（案）に関するチェック 
①余剰スペースまたは稼働状況 ②建物の築年数 
③敷地面積・延床面積     ④アクセス性の良さ 
⑤土地の所有状況       ⑥広域利用の可能性（全市的施設のみ） 
⑦土砂災害リスク       ⑧浸水被害リスク         ⑨公共交通の利便性 

 

Ⅶ．考察 
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(３)子育て支援施設の位置づけ 

総合管理計画及び基本デザイン（案）で示された対象施設の検討結果は以下の通りです。 

なお、堅下北幼稚園は平成 30（2018）年９月に廃園となったため、評価の対象外とします。 

 

表 2-2 施設類型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：柏原市公共施設等総合管理計画 平成 29(2017)年３月、柏原市公共施設の基本デザイン(案)平成 29(2017)年３月より作成 

※土砂１では、施設の立地条件が土砂災害特別警戒区域内外によって、災害リスクがあるかどうかをチェックします。 

※土砂２では、施設の立地条件が土砂災害警戒区域内外によって、災害リスクがあるかどうかをチェックします。 

※交通では、鉄道駅への近接性によって、施設へのアクセスのしやすさをチェックします。 

近接
大規模
近接

土砂
１

土砂
２

浸水 交通

1 幼稚園 玉手幼稚園 561.0 ｿﾌﾄ改善 ・円明保育所
・玉手小学校
・玉手中学校

― × ― ―
円明保育所、

玉手つどいの広場　たまてばこと複合化

2 幼稚園 堅下北幼堆園 580.0 維持 ・堅下保育所
・堅下北小学校
・堅下北中学校

― ― × ○ 廃園

3 幼稚園 堅下幼稚園 743.0 ﾊｰﾄﾞ改善 ・堅下保育所 ・堅下小学校 ― × ― ○ 堅下保育所と統合

4 幼稚園 堅上幼稚園 157.0 要検討 ―
・堅上小学校
・堅上中学校

― × ― ― 維持・検討

5 幼稚園 国分幼稚園 800.0 ﾊｰﾄﾞ改善 ・国分保育所
・国分小学校
・国分中学校

― × × ○ 国分保育所と統合

6 幼稚園 柏原西幼稚園 784.0 ﾊｰﾄﾞ改善
・柏原保育所
・柏原西保育所

・柏原小学校 ― ― × ○ 柏原保育所と統合

7 保育所 柏原保育所 478.3 要検討 ・柏原西幼稚園
・柏原小学校
・柏原東小学校
・柏原中学校

― ― × ○ 柏原西幼稚園と統合

8 保育所 国分保育所 513.9 ｿﾌﾄ改善 ・国分幼稚園
・国分小学校
・国分中学校

― ― ― ○ 国分幼稚園と統合

9 保育所 円明保育所 599.8 維持 ・玉手幼稚園
・玉手小学校
・玉手中学校

― ― × ○
玉手幼稚園、

玉手つどいの広場　たまてばこと複合化

10 保育所 堅下保育所 465.4 ｿﾌﾄ改善
・堅下幼稚園
・堅下北幼稚園

・堅下小学校 ― × × ○ 堅下幼稚園と統合

11 保育所 柏原西保育所 603.6 維持 ・柏原西幼稚園 ・柏原小学校 ― ― × ○ 維持・検討

12 放課後児童会
柏原小学校
放課後児童会（教室）

219.8 ﾊｰﾄﾞ改善 ― ・柏原中学校 ― ― × ○

柏原東小学校
放課後児童会（施設）

68.0 ｿﾌﾄ改善

柏原東小学校
放課後児童会（教室）

129.1 要検討

14 放課後児童会
堅上小学校
放課後児童会（教室）

32.0 ｿﾌﾄ改善 ― ・堅上中学校 × × ― ― 堅上中学校、堅上小学校と統合

国分小学校
放課後児童会（施設）

78.3 維持

国分小学校
放課後児童会（教室）

52.0 ﾊｰﾄﾞ改善

国分小学校
放課後児童会（教室）

66.2 ﾊｰﾄﾞ改善

16 放課後児童会
国分東小学校
放課後児童会（教室）

64.0 維持 ― ― × × ― ―

堅下小学校
放課後児童会（施設）

133.5 維持

堅下小学校
放課後児童会（教室）

72.4 ―

18 放課後児童会
堅下北小学校
放課後児童会（施設）

136.0 ﾊｰﾄﾞ改善 ― ― ― ― × ○

19 放課後児童会
堅下南小学校
放課後児童会（施設）

158.8 ｿﾌﾄ改善 ・堅下南中 ― ― ― ― ○ 堅下南中学校、堅下南小学校と統合

玉手小学校
放課後児童会（施設）

164.1 維持

玉手小学校
放課後児童会（教室）

66.5 ﾊｰﾄﾞ改善

21 放課後児童会
旭ヶ丘小学校
放課後児童会（施設）

164.9 維持 ― ― ― ― ― ― 維持・検討

22 その他施設
子育て支援センター
スキップKIDS

228.5 維持
・堅下小学校
　放課後児童会

・堅下小学校 ― × ― ○ 維持・検討

23 その他施設
玉手つどいの広場
たまてばこ

143.9 ｿﾌﾄ改善
・玉手小学校
　放課後児童会

・玉手小学校
・玉手中学校

― ― × ○
玉手幼稚園、

円明保育所と複合化

24 その他施設
子育て支援センター
ハローKIDS

49.0 要検討
・国分小学校
　放課後児童会

・国分小学校
・国分中学校
・国分図書館

― ― ― ○ 国分保育所に準じる

25 その他施設
柏原つどいの広場
ほっとステーション

342.5 維持 ― ― ― ― × ○ 維持・検討

26 その他施設
かしわらっ子
はぐくみセンター

625.0 ― ― ― ― ― ― ○ 維持・検討

維持・検討

○

― × ― ―

国分中学校、国分小学校、国分東小学校
と統合

堅下北中学校、堅下小学校、堅下北小学校
と統合

― × × ○

―

―

― × ×

―

15 放課後児童会

20 放課後児童会

・国分保育所
・子育て支援セン
ター　ハローKIDS

・つどいの広場
　たまてばこ

17 放課後児童会
・子育て支援セン
ター　スキップKIDS

13 放課後児童会 ―

再配置の方針

・柏原中学校 ― ― × ○

柏原中学校、柏原小学校、柏原東小学校
と統合

No
施設
名称

総延床
面積
(㎡)

評価①
施設評価

結果

チェック項目評価②
施設
用途
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■Ⅲ 対策の優先順位の考え方 

１．施設の現況と課題 

 

＜現況・課題＞ 

 すべての幼稚園及び保育所の主となる建物が建築後 40 年以上を経過し、老朽化も著しく、今後大

規模改修が必要になっています。 

 「幼稚園」については園児数が著しく減少傾向にあり、このまま進めば休園・廃園などによる地域

の幼児教育ニーズを満たせないという課題も抱えています。 

 「保育所」については共働き世代の増加や核家族の進行等により、保育所に対する保護者のニーズ

が高まり、特に０歳児・１歳児に待機児童が多く発生しています。入所児童に健全で安全な生活環

境を保障するのはもちろんのこと、保護者の利便性の向上に配慮しつつ、待機児童を解消するため

低年齢児の入所枠を拡充する等の施設整備が課題となっています。 

 「放課後児童会」はすべての小学校に設置（専用建物・余裕教室利用）されています。一部の専用

施設は老朽化が進み、小学校の余裕教室は小学校の維持・管理計画に準じるため、経年劣化につい

ては軽微な修繕や改修で対応しなければならない状況となっています。 

 「その他施設（子育て支援センター スキップＫＩＤＳ、子育て支援センター ハローＫＩＤＳ、

柏原つどいの広場 ほっとステーション）」は独立した施設ではなく他の施設や敷地の一部を利用

し、運営しています。施設の立地場所や駐輪・駐車場の整備の有無で利用ニーズに差異があります。

また、施設の大規模改修等も主となる施設の維持・管理方針に影響されます。 
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表 3-1 対象施設の概況 
平成 30（2018）年 10 月現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：公共施設等総合管理計画関連資料より作成 

※構造 RC：鉄筋コンクリート（Reinforced Concrete）造 

     S：鉄骨（Steel）造 

     LS：軽量鉄骨（Light Steel）造 

 

 

 

 

 

耐震
診断

耐震
改修

園舎 272.0 1 LS 昭和49年5月 44年 未実施 未実施
園舎 74.0 1 LS 昭和49年5月 44年 未実施 未実施
園舎 26.0 1 LS 昭和59年10月 34年 不要 不要
園舎 176.0 1 S 平成2年3月 28年 不要 不要
園舎 13.0 1 LS 平成2年9月 28年 不要 不要

3 堅下幼稚園 743.0 園舎 743.0 1 LS 昭和43年3月 50年 未実施 未実施
園舎(1) 97.0 1 LS 昭和47年5月 46年 未実施 未実施
園舎(2) 50.0 1 LS 昭和50年3月 43年 未実施 未実施
倉庫(1) 4.0 1 LS 昭和61年9月 32年 不要 不要
倉庫(2) 6.0 1 LS 平成11年9月 19年 不要 不要
園舎(1) 542.0 1 LS 昭和44年8月 49年 未実施 未実施
園舎(2) 56.0 1 S 昭和52年10月 41年 未実施 未実施
園舎(3) 202.0 1 S 昭和52年10月 41年 未実施 未実施
園舎(1) 594.0 1 LS 昭和45年3月 48年 未実施 未実施
園舎(2) 180.0 1 S 昭和48年10月 45年 未実施 未実施
倉庫 10.0 1 LS 昭和62年8月 31年 未実施 未実施
園舎　1階 368.8 1 LS 昭和41年3月 52年 実施済 未実施
園舎　2階 109.6 2 LS 昭和48年5月 45年 未実施 未実施
園舎　1階 302.3 1 RC 昭和47年4月 46年 実施済 不要
園舎　2階 211.6 2 RC 昭和47年4月 46年 実施済 不要

9 円明保育所 599.8 園舎 599.8 1 LS 昭和49年 43年 未実施 未実施
10 堅下保育所 465.4 園舎 465.4 1 LS 昭和44年6月 49年 実施済 不要
11 柏原西保育所 603.6 園舎 603.6 1 LS 昭和50年 42年 未実施 未実施

12
柏原小学校
放課後児童会

219.8 放課後児童会（教室） 219.8 4 RC 昭和57年3月 36年 不要 不要

放課後児童会（施設） 68.0 1 LS 昭和57年8月 36年 不要 不要
放課後児童会（教室） 129.1 3 RC 昭和41年11月 51年 実施済 実施済

14
堅上小学校
放課後児童会

32.0 放課後児童会（教室） 32.0 4 RC 平成2年3月 28年 不要 不要

放課後児童会（施設） 78.3 1 LS 平成11年3月 19年 不要 不要
放課後児童会（教室） 52.0 1 S 平成7年3月 23年 不要 不要
放課後児童会（教室） 66.2 3 RC 昭和45年3月 48年 実施済 実施済

16
国分東小学校
放課後児童会

64.0 放課後児童会（教室） 64.0 4 RC 平成12年1月 18年 不要 不要

放課後児童会（施設) 130.7 2 LS 平成10年3月 20年 不要 不要
放課後児童会（教室） 72.4 3 RC 昭和47年6月 46年 実施済 実施済
放課後児童会便所 2.9 1 その他 平成16年9月 14年 不要 不要
放課後児童会（施設）　（青(住宅側）） 68.0 1 LS 平成12年8月 18年 不要 不要
放課後児童会（施設）　（赤(校舎側)） 68.0 1 LS 昭和55年6月 38年 未実施 未実施

19
堅下南小学校
放課後児童会

158.8 放課後児童会（施設） 158.8 2 LS 平成6年3月 24年 不要 不要

放課後児童会（施設） 164.1 2 LS 平成18年9月 12年 不要 不要
放課後児童会（教室） 66.5 3 RC 昭和48年3月 45年 実施済 実施済
放課後児童会（施設）　（青(校舎側)） 68.0 1 LS 昭和57年3月 36年 不要 不要
放課後児童会（施設）　（赤(小屋側)） 93.9 1 LS 平成14年9月 16年 不要 不要
放課後児童会倉庫（便所） 3.0 1 LS 平成14年12月 15年 不要 不要

22
子育て支援センター
スキップKIDS

228.5 スキップKIDS 228.5 3 RC 平成11年4月 19年 不要 不要

23
玉手つどいの広場
たまてばこ

143.9 会館 143.9 1 S 平成22年12月 7年 不要 不要

24
子育て支援センター
ハローKIDS

49.0 ハローKIDS 49.0 1 RC 昭和47年4月 46年 実施済 不要

25
柏原つどいの広場
ほっとステーション

342.5 ほっとステーション 342.5 15 RC 平成19年11月 10年 不要 不要

教室棟 420.0 1 S 昭和47年1月 46年 未実施 未実施
教室棟管理棟 166.0 1 S 昭和47年1月 46年 未実施 未実施
倉庫 39.0 1 S 昭和61年9月 32年 不要 不要

耐震対策
階数 構造 建築年月No 施設名称

総延床
面積(㎡)

棟名称
総延床

面積(㎡)
築年数

26 625.0
かしわらっ子
はぐくみセンター

197.3
玉手小学校
放課後児童会

20

164.921
旭ヶ丘小学校
放課後児童会

206.0
堅下小学校
放課後児童会

17

136.0
堅下北小学校
放課後児童会

18

197.1
柏原東小学校
放課後児童会

13

196.5
国分小学校
放課後児童会

15

柏原保育所7 478.3

513.9国分保育所8

800.0国分幼稚園5

784.0柏原西幼稚園6

157.0堅上幼稚園4

561.0玉手幼稚園1
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２．基本方針について 

① 幼稚園・保育所について 

＜方針＞ 

 「公立幼稚園及び公立保育所の再編整備に関する基本計画」（平成 28（2016）年７月策定）及び

具体計画等に基づき、具体的な検討を進め、認定こども園の開設等に取り組んでいきます。 

なお、「公立幼稚園及び公立保育所の再編整備に関する基本計画」（平成 28（2016）年７月策定）

では、幼稚園と保育所の再編においては、低年齢児の入所枠の拡大や将来の人口動向、施設の転

用を考慮した施設の新築・改築等の実施、災害対策や保護者の送迎等の利便性を考慮した施設環

境の改善を図ることとしています。今後は、以下に示す各地区の再編整備案については、適宜、

状況を見極めながら検討する必要があります。 

 

【柏原地区】 

 平成 33（2021）年度を目標年度とし、柏原西幼稚園と柏原保育所を統合・再編して新たな認定

こども園の開設を目指します。 

 柏原西保育所については、新たな認定こども園の開設後、５年を目処にそのあり方について検討

を続けます。 

 

【国分地区】 

 平成 33（2021）年度以降を目標年度とし、国分幼稚園と国分保育所を統合・再編して新たな認

定こども園の開設を目指します。 

 玉手幼稚園と円明保育所についても同様に、統合・再編による認定こども園化を検討しておりま

すが、利用児童・園児数や設置基準などの理由で現在の施設を用いての再編・統合は困難である

ことから目標年度を平成 33（2021）年度以降に設定し、認定こども園化を目指します。 

 

【堅下地区】 

 堅下地区では、私立施設が集中していることから、その動向を注視するため、平成 33（2021）

年以降に目標年度を設定し、堅下幼稚園及び堅下保育所を統合・再編して新たな認定こども園の

開設を目指します。 

 

【堅上地区】 

 堅上幼稚園については、幼稚園単独で認定こども園の設置基準を満たすことが困難であることか

ら、幼稚園としての存続や小学校等との複合施設化等の検討を進めます。 
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② 放課後児童会について 

＜方針＞ 

 「放課後児童会」については、対象児童の拡大等により今後も多くの利用が見込まれるため、小

学校（関係所管課）との連携を図りながら、引き続き施設の維持・管理と整備を進めていきます。 

 

③ その他施設について 

＜方針＞ 

 「その他施設」については、子育て支援事業に類する重要な事業であることから、引き続き施設

の維持や管理を図っていきます。 

 なお、事業の継続においては、利用者の利便性や事業の効率性を考慮し、現状を維持するか他施

設との複合化とするか検討します。 
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■Ⅳ 個別施設の状態等 

１．建物劣化診断の方法について 

① 机上調査 

既存資料（図面、法定点検結果等）を確認し、各施設の概要や現状、仕上げや主要な設備等の状況を

事前に整理しました。 

 

② 施設管理者ヒアリング 

施設管理者にヒアリングシートを配布し、「日常的な不具合」や「漏水やクラック、剥離落下などの

重大な不具合」、「設備の運転状況」、「修繕や更新を望む部位」などを確認しました。 

 

③ 劣化診断調査（現地調査） 

劣化診断調査は、原則、建物内の全室と屋上、外回りについて、部位毎の目視による点検を基本とし、

部分的に触手及び打診調査を実施しました。なお、設備については、主要なものをサンプリングして実

施しました。 

表 4-1 建物劣化診断の評価の定義 

ランク 評価内容 

A ：ほぼ健全   

B ：軽微な劣化  

C ：修繕最適時  

D ：早急な対処要 

E ：要詳細調査  

－ ：点検対象外 

特に問題となる事項なし 

経年相応の軽微な劣化が見られる（要経過観察） 

数年内で修繕が望まれる（計画最適時） 

安全面や快適性の維持のため、早期の修繕が必要 

要詳細調査（目視だけでは判断が困難な場合） 

点検対象外 

 

表 4-2 建物劣化診断項目・部位 

項目 部位 

外部仕上 
屋根(葺材/防水/ルーフドレイン/笠木/金物)、外壁(シーリング)、外部開口部、外部天井、

外部雑 

内部仕上 内部床、内壁、内部開口部、内部天井、内部雑 

電気設備 受変電、幹線・動力、電灯コンセント、照明器具、情報通信、情報表示、防災、避雷針 

衛生・消防設備 給水、給湯、排水、衛生器具、ガス、消火、スプリンクラー、屋内消火栓、消火水槽 

空調設備 熱源、空調、ダクト、自動制御、配管、換気 

搬送設備 昇降機 

避難施設 避難バルコニー、階段、排煙設備等 

 

なお、建物の劣化診断調査については、対象施設のうち、主たる施設から間借りしている施設につい

ては対象外としています。これらの施設については、主たる施設の個別施設計画に準じるものとします。 
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２．建物劣化診断の結果 

建物劣化診断の結果は、次のとおりです。 

① 幼稚園 

 「玉手幼稚園」では、軽微な劣化（Ｂ）が22項目、修繕最適時（Ｃ）が７項目となっています。ル

ーフドレインの詰まり、基礎コンクリート破損、パーゴラ等遊具の腐食、トイレ引戸開閉不良など

７項目にわたり数年内で修繕が望まれる劣化箇所があります。 

 「堅下幼稚園」では、軽微な劣化（Ｂ）が24項目、修繕最適時（Ｃ）が５項目となっています。開

口部のスチールサッシの経年劣化、引戸のレール劣化、また、内部天井にしみや破損などがあり、

６項目にわたり数年内で修繕が望まれる劣化箇所があります。 

 「堅上幼稚園」では、軽微な劣化（Ｂ）が23項目、修繕最適時（Ｃ）が６項目となっています。ル

ーフドレインの経年による劣化、屋外鉄骨階段腐食、パーゴラ錆、プール格子錆、内部天井の結露

しみや破損など５項目にわたり数年内で修繕が望まれる劣化箇所があります。 

 「国分幼稚園」では、軽微な劣化（Ｂ）が20項目、修繕最適時（Ｃ）が７項目となっています。門

壁のひび割れ・白華、外部階段の段鼻タイル破損、内壁のひび割れ、便所の出入口枠の劣化、ケロ

ちゃんルーム建具レールの破損、廊下天井の破損、便所手洗い台のひび割れなど７項目にわたり数

年内で修繕が望まれる劣化箇所があります。 

 「柏原西幼稚園」では、軽微な劣化（Ｂ）が23項目、修繕最適時（Ｃ）が６項目となっています。

外壁のひび割れ、基礎モルタル破損、外部開口部の出入口枠塗装劣化、外部の庇先の劣化やひび割

れ、事務室で床の沈みや摩耗、便所壁塗装はがれやひび割れなどがあり、６項目にわたり数年内で

修繕が望まれる劣化箇所があります。 

 全ての施設で早急な対処要（Ｄ）はありませんでした。 
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表 4-3 施設別劣化診断評価結果（幼稚園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価結果 A：ほぼ健全 B：軽微な劣化 C：修繕最適時 D：早急な対処要 E：要詳細調査 －：点検対象外 

 

Ａ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｂ 5 50% 7 70% 4 40% 6 60% 5 50%

Ｃ 3 30% 2 20% 4 40% 1 10% 3 30%

Ｄ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｅ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

－ 2 20% 1 10% 2 20% 3 30% 2 20%

10 100% 10 100% 10 100% 10 100% 10 100%

Ａ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｂ 4 80% 3 60% 4 80% 1 20% 3 60%

Ｃ 1 20% 2 40% 1 20% 4 80% 2 40%

Ｄ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｅ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

－ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100%

Ａ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｂ 5 63% 5 63% 6 75% 5 63% 6 75%

Ｃ 1 13% 1 13% 0 0% 1 13% 0 0%

Ｄ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｅ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

－ 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 2 25%

8 100% 8 100% 8 100% 8 100% 8 100%

Ａ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｂ 5 56% 6 67% 7 78% 5 56% 6 67%

Ｃ 2 22% 0 0% 0 0% 1 11% 1 11%

Ｄ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｅ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

－ 2 22% 3 33% 2 22% 3 33% 2 22%

9 100% 9 100% 9 100% 9 100% 9 100%

Ａ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｂ 3 50% 3 50% 2 33% 3 50% 3 50%

Ｃ 0 0% 0 0% 1 17% 0 0% 0 0%

Ｄ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｅ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

－ 3 50% 3 50% 3 50% 3 50% 3 50%

6 100% 6 100% 6 100% 6 100% 6 100%

Ａ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｂ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｃ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｄ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｅ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

－ 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100%

1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100%

Ａ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｂ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｃ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｄ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｅ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

－ 3 100% 3 100% 3 100% 3 100% 3 100%

3 100% 3 100% 3 100% 3 100% 3 100%

Ａ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｂ 22 56% 24 62% 23 59% 20 51% 23 59%

Ｃ 7 18% 5 13% 6 15% 7 18% 6 15%

Ｄ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｅ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

－ 10 26% 10 26% 10 26% 12 31% 10 26%

39 100% 39 100% 39 100% 39 100% 39 100%

小計

小計

小計

評
価
項
目

評
価
結
果

玉手幼稚園 堅下幼稚園 堅上幼稚園 国分幼稚園 柏原西幼稚園

小計

合計

搬
送
設
備

計

内
部
仕
上

電
気
設
備

衛
生
・
消
防
設
備

空
調
設
備

小計

小計

外
部
仕
上

小計

避
難
施
設



 

13 

② 保育所 

 「柏原保育所」では、軽微な劣化（Ｂ）が19項目、修繕最適時（Ｃ）が９項目となっています。葺

材の錆、開口部の木製建具劣化や雨の降込み、廊下天井の塗装のはがれ、軒天換気口の網のはずれ、

外部柱の吹付はがれ、庇先の吹付はがれ、２階職員室フローリングの擦り減り、階段天井塗装はが

れ、２階職員室の押入天井のベニヤ腐食など９項目にわたり数年内で修繕が望まれる劣化箇所があ

ります。 

 「国分保育所」では、軽微な劣化（Ｂ）が21項目、修繕最適時（Ｃ）が８項目となっています。屋

上シートやテラスの防水層のふくれや水たまり、屋上ドレイン廻りの土砂堆積、１階軒天に吹付は

がれ、屋上へのタラップ・ＴＶアンテナの腐食、２階の屋上出入口上部庇の木製柱・梁の腐食、保

育室の扉・納戸の戸の開閉不良、汚れや破損あり、非常用照明の不点灯など６項目にわたり数年内

で修繕が望まれる劣化箇所があります。特に非常用照明の不点灯については、早期の対応が必要と

なります。 

 「円明保育所」では、軽微な劣化（Ｂ）が23項目、修繕最適時（Ｃ）が５項目となっています。外

部天井のはがれ、庇先やパーゴラの腐食、厨房吊棚の破損、スピーカー支持金物の錆など５項目に

わたり数年内で修繕が望まれる劣化箇所があります。 

 「堅下保育所」では、軽微な劣化（Ｂ）が19項目、修繕最適時（Ｃ）が９項目となっています。葺

材の錆、外壁のひび割れ、開口部のスチールサッシの経年劣化、庇テントの破損、門扉の錆やゆが

み、パーゴラの腐食、内壁のひび割れ、内部開口部の開閉が重い、給食室ドアノブ故障、内部天井

の穴あり、塗装はがれなど７項目にわたり数年内で修繕が望まれる劣化箇所があります。 

 「柏原西保育所」では、軽微な劣化（Ｂ）が20項目、修繕最適時（Ｃ）が８項目となっています。

門扉の鍵の故障、支柱や竪樋の腐食、土間の塗装はがれ、フローリングの擦り減り、内部天井の雨

シミなど８項目にわたり数年内で修繕が望まれる劣化箇所があります。 

 全ての施設で早急な対処要（Ｄ）はありませんでしたが、「国分保育所」の非常用照明の不点灯に

ついては、早期の対応が必要となります。 
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表 4-4 施設別項目別劣化診断評価結果（保育所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価結果 A：ほぼ健全 B：軽微な劣化 C：修繕最適時 D：早急な対処要 E：要詳細調査 －：点検対象外  

Ａ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｂ 2 20% 5 50% 6 60% 2 20% 7 70%

Ｃ 6 60% 4 40% 2 20% 6 60% 1 10%

Ｄ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｅ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

－ 2 20% 1 10% 2 20% 2 20% 2 20%

10 100% 10 100% 10 100% 10 100% 10 100%

Ａ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｂ 2 40% 3 60% 3 60% 2 40% 3 60%

Ｃ 3 60% 2 40% 2 40% 3 60% 2 40%

Ｄ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｅ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

－ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100%

Ａ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｂ 6 75% 5 63% 4 50% 6 75% 4 50%

Ｃ 0 0% 1 13% 1 13% 0 0% 2 25%

Ｄ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｅ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

－ 2 25% 2 25% 3 38% 2 25% 2 25%

8 100% 8 100% 8 100% 8 100% 8 100%

Ａ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｂ 6 67% 5 56% 7 78% 6 67% 4 44%

Ｃ 0 0% 1 11% 0 0% 0 0% 2 22%

Ｄ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｅ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

－ 3 33% 3 33% 2 22% 3 33% 3 33%

9 100% 9 100% 9 100% 9 100% 9 100%

Ａ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｂ 3 50% 3 50% 3 50% 3 50% 2 33%

Ｃ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 17%

Ｄ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｅ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

－ 3 50% 3 50% 3 50% 3 50% 3 50%

6 100% 6 100% 6 100% 6 100% 6 100%

Ａ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｂ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｃ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｄ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｅ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

－ 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100%

1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100%

Ａ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｂ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｃ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｄ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｅ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

－ 3 100% 3 100% 3 100% 3 100% 3 100%

3 100% 3 100% 3 100% 3 100% 3 100%

Ａ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｂ 19 49% 21 54% 23 59% 19 49% 20 51%

Ｃ 9 23% 8 21% 5 13% 9 23% 8 21%

Ｄ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｅ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

－ 11 28% 10 26% 11 28% 11 28% 11 28%

39 100% 39 100% 39 100% 39 100% 39 100%

評
価
項
目

評
価
結
果

柏原保育所 国分保育所 円明保育所 堅下保育所 柏原西保育所

合計

搬
送
設
備

計

内
部
仕
上

電
気
設
備

衛
生
・
消
防
設
備

空
調
設
備

小計

小計

外
部
仕
上

小計

避
難
施
設

小計

小計

小計

小計



 

15 

③ 放課後児童会 

 「柏原東小学校放課後児童会」では、軽微な劣化（Ｂ）が23項目、修繕最適時（Ｃ）が２項目とな

っています。庇の柱や梁の塗装劣化と内部天井の雨しみは数年内で修繕が望まれる劣化箇所ありま

す。 

 「国分小学校放課後児童会」では、軽微な劣化（Ｂ）が24項目、修繕最適時（Ｃ）が１項目となっ

ています。外部天井の鉄骨の錆は数年内で修繕が望まれる劣化箇所があります。 

 「堅下小学校放課後児童会」では、軽微な劣化（Ｂ）が23項目、修繕最適時（Ｃ）が２項目となっ

ています。外部階段の壁（トタン）の穴や手摺の錆、外部手洗い給水配管保温カバーの破損につい

ては、数年内で修繕が望まれる劣化箇所があります。 

 「堅下北小学校放課後児童会」の青（住宅側）の棟については軽微な劣化（Ｂ）が22項目、修繕最

適時（Ｃ）が２項目となっています。軒の柱や外部柱の錆、床下換気不十分による劣化は数年内で

修繕が望まれる劣化箇所があります。赤（校舎側）の棟については軽微な劣化（Ｂ）が24項目、修

繕最適時（Ｃ）が１項目となっています。コンクリートの伸縮割れや軒の鉄柱の腐食がみられ数年

内で修繕が望まれる劣化箇所があります。軒の鉄柱の腐食については、早期の修繕が必要となり、

平成30（2018）年度に修繕予定となっています。 

 「堅下南小学校放課後児童会」では、軽微な劣化（Ｂ）が23項目、修繕最適時（Ｃ）が３項目とな

っています。外壁の欠けやシーリングの劣化、内部床の擦り減りについては、数年内で修繕が望ま

れる劣化箇所があります。 

 「玉手小学校放課後児童会」では、軽微な劣化（Ｂ）が24項目、修繕最適時（Ｃ）が１項目となっ

ています。防球ネットの錆や外部階段の塗装劣化は数年内で修繕が望まれる劣化箇所があります。 

 「旭ヶ丘小学校放課後児童会」の青（校舎側）の棟については軽微な劣化（Ｂ）が19項目、修繕最

適時（Ｃ）が７項目となっています。葺材のカラー鉄板の塗装劣化や錆、外壁の基礎のひび割れや

サイディング塗装劣化、外部天井の錆や軒天の塗装はがれ、庇のカラー波板や下地鉄骨、防球ネッ

トの錆、外部廊下の土間のひび割れ、竪樋の破損、内部の床と壁の隙間、内部天井のボードのたわ

みや浮きなど８項目にわたり数年内で修繕が望まれる劣化箇所があります。赤（小屋側）の棟につ

いては軽微な劣化（Ｂ）が25項目、早急な対処要（Ｄ）が１項目となっています。特に壁付換気扇

２台故障しており、早期の修繕が必要となります。 

④ その他施設 

 「玉手つどいの広場たまてばこ」では、ほぼ健全（Ａ）が４項目、軽微な劣化（Ｂ）が24項目とな

っており、軽微な劣化がほとんどです。 

 「かしわらっ子はぐくみセンター」では、軽微な劣化（Ｂ）が21項目、修繕最適時（Ｃ）が２項目、

早急な対処要（Ｄ）が２項目、要詳細調査（Ｅ）が１項目となっています。葺材の透明波板の破損、

廊下の開口部のトップライト網入のガラス割れについては、早期の修繕が必要となります。要詳細

調査が必要な項目は給水で水道管トラブルにより水道（便所）が未使用となっています。 
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表 4-5 施設別項目別劣化診断評価結果（放課後児童会、その他施設） 

 
評価結果 A：ほぼ健全 B：軽微な劣化 C：修繕最適時 D：早急な対処要 E：要詳細調査 －：点検対象外  

Ａ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 30% 0 0%

Ｂ 6 60% 6 60% 6 60% 6 60% 7 70% 5 50% 6 60% 2 20% 7 70% 5 50% 4 40%

Ｃ 1 10% 1 10% 1 10% 1 10% 1 10% 2 20% 1 10% 5 50% 0 0% 0 0% 2 20%

Ｄ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 20%

Ｅ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

－ 3 30% 3 30% 3 30% 3 30% 2 20% 3 30% 3 30% 3 30% 3 30% 2 20% 2 20%

10 100% 10 100% 10 100% 10 100% 10 100% 10 100% 10 100% 10 100% 10 100% 10 100% 10 100%

Ａ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｂ 3 60% 4 80% 4 80% 3 60% 4 80% 3 60% 4 80% 2 40% 5 100% 5 100% 5 100%

Ｃ 1 20% 0 0% 0 0% 1 20% 0 0% 1 20% 0 0% 2 40% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｄ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｅ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

－ 1 20% 1 20% 1 20% 1 20% 1 20% 1 20% 1 20% 1 20% 0 0% 0 0% 0 0%

5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100%

Ａ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｂ 5 63% 5 63% 5 63% 5 63% 5 63% 6 75% 5 63% 6 75% 5 63% 6 75% 6 75%

Ｃ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｄ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｅ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

－ 3 38% 3 38% 3 38% 3 38% 3 38% 2 25% 3 38% 2 25% 3 38% 2 25% 2 25%

8 100% 8 100% 8 100% 8 100% 8 100% 8 100% 8 100% 8 100% 8 100% 8 100% 8 100%

Ａ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 11% 0 0%

Ｂ 6 67% 6 67% 5 56% 5 56% 5 56% 6 67% 6 67% 6 67% 6 67% 5 56% 3 33%

Ｃ 0 0% 0 0% 1 11% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｄ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｅ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 11%

－ 3 33% 3 33% 3 33% 4 44% 4 44% 3 33% 3 33% 3 33% 3 33% 3 33% 5 56%

9 100% 9 100% 9 100% 9 100% 9 100% 9 100% 9 100% 9 100% 9 100% 9 100% 9 100%

Ａ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｂ 3 50% 3 50% 3 50% 3 50% 3 50% 3 50% 3 50% 3 50% 2 33% 3 50% 3 50%

Ｃ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｄ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 17% 0 0% 0 0%

Ｅ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

－ 3 50% 3 50% 3 50% 3 50% 3 50% 3 50% 3 50% 3 50% 3 50% 3 50% 3 50%

6 100% 6 100% 6 100% 6 100% 6 100% 6 100% 6 100% 6 100% 6 100% 6 100% 6 100%

Ａ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｂ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｃ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｄ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｅ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

－ 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100%

1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100%

Ａ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｂ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｃ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｄ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Ｅ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

－ 3 100% 3 100% 3 100% 3 100% 3 100% 3 100% 3 100% 3 100% 3 100% 3 100% 3 100%

3 100% 3 100% 3 100% 3 100% 3 100% 3 100% 3 100% 3 100% 3 100% 3 100% 3 100%

Ａ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 10% 0 0%

Ｂ 23 59% 24 62% 23 59% 22 56% 24 62% 23 59% 24 62% 19 49% 25 64% 24 62% 21 54%

Ｃ 2 5% 1 3% 2 5% 2 5% 1 3% 3 8% 1 3% 7 18% 0 0% 0 0% 2 5%

Ｄ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 2 5%

Ｅ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3%

－ 14 36% 14 36% 14 36% 15 38% 14 36% 13 33% 14 36% 13 33% 13 33% 11 28% 13 33%

39 100% 39 100% 39 100% 39 100% 39 100% 39 100% 39 100% 39 100% 39 100% 39 100% 39 100%合計

評
価
項
目

評
価
結
果

外
部
仕
上

小計

内
部
仕
上

小計

電
気
設
備

小計

衛
生
・
消
防
設
備

小計

空
調
設
備

小計

搬
送
設
備

小計

避
難
施
設

小計

計

柏原東小学校
放課後児童会

(施設)

国分小学校
放課後児童会

(施設)

堅下小学校
放課後児童会

(施設)

堅下北小学校
放課後児童会(施設)

青（住宅側） 赤（校舎側）

玉手
つどいの広場

たまてばこ

かしわらっ子
はぐくみ
センター

堅下南小学校
放課後児童会

(施設)

玉手小学校
放課後児童会

(施設)

旭ヶ丘小学校
放課後児童会(施設)

青（校舎側）
赤

（小屋側）
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Ｃ、Ｄ評価の部位の現況写真を示します。【】内は、劣化診断評価結果を表しています。なお、施設の

劣化診断調査結果から、Ｃ、Ｄ評価結果のみについて写真を抜粋しているため、番号は連続していません。 

 

① 幼稚園 

■１．玉手幼稚園 

No.02【C】 

屋根(ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ)  

No.03【C】 

屋根(ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ)  

No.04【C】 

外壁  

No.08【C】 

外部雑 

No.09【C】 

外部雑 

     

No.10【C】 

外部雑 

No.11【C】 

外部雑 

No.12【C】 

外部雑 

No.16【C】 

内部開口部 

No.23【C】 

排水・小便器 

     

No.24 【C】 

衛生器具 

    

 

    

 

■３．堅下幼稚園 

No.04【C】 

外部開口部 

No.05【C】 

外部開口部 

No.07【C】 

外部雑 

No.11【C】 

内部開口部 

No.12【C】 

内部天井 

     

No.13【C】 

内部天井 

No.15【C】 

照明器具・廊下 
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■４．堅上幼稚園 

No.01【C】 

屋根（ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ） 

No.04【C】 

外部開口部 

No.06【C】 

外部雑 

No.07【C】 

外部雑 

No.08【C】 

外部雑 

     

No.09【C】 

外部雑 

No.10【C】 

外部雑 

No.11【C】 

外部雑 

No.16【C】 

内部天井 

No.17【C】 

内部天井 

     

No.23【C】 

空調 

No.24【C】 

空調 

   

  

   

 
■５．国分幼稚園 

No.03【C】 

屋根（ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ） 

No.08【C】 

外部天井 

No.09【C】 

外部雑・門壁 

No.10【C】 

外部雑・階段段鼻
タイル 

No.12【C】 

内部床・湯沸室 

     

No.13【C】 

内壁・廊下 

No.14【C】 

内部開口部・便所
出入口 

No.15【C】 

内部開口部・ケロ
ちゃんルーム 

No.16【C】 

内部天井・廊下 

No.17【C】 

内部雑・便所手洗
台 

     

No.19【C】 

照明器具・廊下蛍
光灯 

No.23【C】 

衛生器具 
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■６．柏原西幼稚園 

No.03【C】 

外壁・外部開口部 

No.04 【C】 

外壁 

No.05【C】 

外部開口部 

No.07【C】 

外部雑 

No.08【C】 

外部雑 

     

No.09【C】 

外部雑 

No.10 【C】 

外部雑 

No.11 【C】 

内部床・事務所 

No.12 【C】 

内壁・便所 

No.19 【C】 

排水 
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② 保育所 

■７．柏原保育所 

No.01【C】 

屋根(葺材) 

No.02【C】 

屋根（葺材） 

No.04【C】 

外壁・廊下 

No.05【C】 

外部開口部 木製 

No.06【C】 

外部天井・廊下 

     

No.07【C】 

外部雑 

No.08【C】 

外部雑 

No.09【C】 

外部雑 

No.10【C】 

内部床 

No.13【C】 

内部天井 

     

No.14【C】 

内部雑 

No.18【C】 

給湯 

   

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 

■８．国分保育所（子育て支援センター ハローKIDS） 

 No.01【C】 

 屋根（防水） 

 No.02【C】 

 屋根（防水） 

 No.03【C】 

 屋根（防水）2 階屋
上テラス 

 No.04【C】 

 屋根（ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ） 

 No.08【C】 

 外部開口部 

     

 No.09【C】 

 外部天井 

 No.10【C】 

 外 部 雑  タ ラ ッ
プ・アンテナ 

 No.11【C】 

 外部雑・木製庇受材 

 No.12【C】 

 外部雑・木製庇支柱 

 No.14【C】 

 内部床・保育室（当
該部分のみ） 

     

 No.17【C】 

 内部天井・保育室 

 No.21【C】 

 内部雑・トイレブー
ス 

 No.23【D】 

 防災・非常用照明 

 No.26【C】 

 排水  

    

 

 

■９．円明保育所 

No.04【C】 

外部天井 

No.05【C】 

外部雑 

No.06【C】 

外部雑 

No.11【C】 

内部開口部 

No.13【C】 

内部雑 

     

No.15【C】 

情報通信 
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■10．堅下保育所 

No.01【C】 

屋根（葺材） 

No.02【C】 

外部雑（ルーフド
レイン・金物） 

No.03【C】 

外壁 

No.04【C】 

外部開口部 

No.05【C】 

外部天井 

     

No.06【C】 

外部雑 

No.07【C】 

外部雑 

No.08【C】 

外部雑 

No.09【C】 

外部雑 

No.12【C】 

内壁 

     

 No.13【C】 

 内壁 

 No.14【C】 

 内部開口部 

 No.15【C】 

 内部天井 

 No.16【C】 

 内部天井 

 No.20【C】 

 情報器具 

     

 No.22【C】 

 給水 
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■11．柏原西保育所 

No.05【C】 

外部雑 

No.06【C】 

外部雑 

No.07【C】 

外部雑 

No.08【C】 

外部雑 

No.09【C】 

外部雑 

     

No.10【C】 

内部床 

No.13【C】 

内部天井 

No.15【C】 

照明器具 

No.17【C】 

給水 

No.18【C】 

給水 

     

No.19【C】 

排水 

No.24【C】 

換気 
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③ 放課後児童会 

■13．柏原東小学校放課後児童会 

 No.08【C】 

 内部天井 

 
 
■15．国分小学校放課後児童会 

No.03【C】 

外部天井 

    

 

    

 
■17．堅下小学校放課後児童会 

No.05【D】 

外部雑 

No.15【C】 

外部雑 

No.16【C】 

給水 

  

   

  

 

■18．堅下北小学校放課後児童会 

 No.04【C】 

 外部雑 

 No.05【C】 

 内部床 

 No.06【C】 

 内部床・内壁 

 No.14【C】 

 外部天井 

 No.15【D】 

 外部雑 

     

 

■19．堅下南小学校放課後児童会 

No.02【C】 

外壁 

No.03【C】 

外壁（シーリング） 

No.07【C】 

内部床 
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■20．玉手小学校放課後児童会 

No.04【C】 

外部雑 

No.05【C】 

外部雑 

   

  

   

 
■21．旭ヶ丘小学校放課後児童会 

 No.01【C】 

 屋根（葺材） 

 No.02【C】 

 外壁 

 No.03【C】 

 外壁 

 No.05【C】 

 外部天井 

 No.06【C】 

 外部天井 

     

 No.07【C】 

 外部雑 

 No.08【C】 

 外部雑 

 No.09【C】 

 外部雑 

 No.10【C】 

 外部雑 

 No.12【C】 

 内壁 

     

 No.13【C】 

 内壁 

 No.14【C】 

 内部天井 

 No.32【D】 

 換気 
  

   

  

 

  



 

26 

④ その他施設 

■23．玉手つどいの広場 たまてばこ 

該当なし。   

   

 
■26．かしわらっ子 はぐくみセンター 

No.02【D】 

屋根（葺材） 

No.02【D】 

屋根（葺材） 

No.04【C】 

外壁 

No.05【C】 

外壁 

No.06【D】 

外部開口部 

     

No.08【C】 

外部雑 

No.09【C】 

外部雑 

No.10【C】 

廊下床 
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■Ⅴ 今後の対策について 

１．対策内容と実施時期 

(１) 長寿命化を図る施設について 

今後、長寿命化を図る施設については、耐用年数を以下のように設定し、目標耐用年数到達年に建替え

を行うものとします。 

 

① 目標耐用年数の設定 

本計画における対象施設については、日本建築学会編集の「建築物の耐久計画に関する考え方」で定

めている目標耐用年数に基づき、鉄筋コンクリート造、鉄骨造を 60年、軽量鉄骨造を 40年と設定しま

す。 

 

「建築物の耐久計画に関する考え方」(抜粋) 

 

表 5-1 建築物全体の望ましい目標耐用年数の級 

 構造 

 種別 

 

 

 

用途 

鉄筋コンクリート造・鉄

鋼鉄筋コンクリート造 

鉄骨造 ブロッ

ク・レ

ンガ造 

木造 

高品質の 

場合 

普通の 

品質の 

場合 

重量鉄骨 軽量 

鉄骨 高品質

の場合 

普通の 

品質の 

場合 

学校 

庁舎 

Ｙ。100 

以上 

Ｙ。60 

以上 

Ｙ。100

以上 

Ｙ。60

以上 

Ｙ。40

以上 

Ｙ。60

以上 

Ｙ。60

以上 

住宅 

事務所 

病院 

Ｙ。100 

以上 

Ｙ。60 

以上 

Ｙ。100

以上 

Ｙ。60

以上 

Ｙ。40

以上 

Ｙ。60

以上 

Ｙ。40

以上 

店舗 

旅館 

ホテル 

Ｙ。100 

以上 

Ｙ。60 

以上 

Ｙ。100

以上 

Ｙ。60

以上 

Ｙ。40

以上 

Ｙ。60

以上 

Ｙ。40

以上 

工場 
Ｙ。40 

以上 

Ｙ。25 

以上 

Ｙ。40

以上 

Ｙ。25

以上 

Ｙ。25

以上 

Ｙ。25

以上 

Ｙ。25

以上 

 

表 5-2 目標耐用年数の級の区分の例 

目標耐用年数 代表値 範囲 下限値 

Ｙ。100 100 年 80～120 年 80 年 

Ｙ。60 60 年 50～80 年 50 年 

Ｙ。40 40 年 30～50 年 30 年 

Ｙ。25 25 年 20～30 年 20 年 

 

資料：日本建築学会 「建築物の耐久計画に関する考え方」 
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(２)対策内容と実施時期 

対象施設に関する今後の対策内容と実施時期について以下のように整理します。 

 

 

表 5-3 子育て支援施設（幼稚園・保育所）における対策内容・実施時期 

No 施設名称 
劣化状況等 

※１ 
対策内容 

実施時期 

※２ 

6 柏原西幼稚園 
 Ｂ：軽微な劣化 59％ 

 Ｃ：修繕最適時 15％ 

統合 

平成31(2019)～32年(2020)：短期修繕 

平成33年(2021)：統合 

 

7 柏原保育所 
 Ｂ：軽微な劣化 49％ 

 Ｃ：修繕最適時 23％ 

平成31(2019)年：短期修繕 

平成32(2020)年：建替え 

平成33年(2021)：統合 

11 柏原西保育所 
 Ｂ：軽微な劣化 51％ 

 Ｃ：修繕最適時 21％ 

維持・検討 

※３ 

平成31(2019)～33(2021)年：短期修繕 

平成34(2022)年～：予防保全 

 

3 堅下幼稚園 
Ｂ：軽微な劣化 62％ 

 Ｃ：修繕最適時 13％ 

統合 

平成31(2019)～33(2021)年：短期修繕 

平成34年(2022)～47(2035)年：予防保全 

平成48(2036)年：統合 

10 堅下保育所 
Ｂ：軽微な劣化 49％ 

 Ｃ：修繕最適時 23％ 

平成31(2019)～33(2021)年：短期修繕 

平成34年(2022)～47(2035)年：予防保全 

平成48(2036)年：統合 

5 国分幼稚園 
Ｂ：軽微な劣化 51％ 

 Ｃ：修繕最適時 18％ 

統合 

平成31(2019)～33(2021)年：短期修繕 

平成34年(2022)～47(2035)年：予防保全 

平成48(2036)年：統合 

8 国分保育所 
 Ｂ：軽微な劣化 54％ 

 Ｃ：修繕最適時 21％ 

平成31(2019)～33(2021)年：短期修繕 

平成34年(2022)～47(2035)年：予防保全 

平成48(2036)年：統合 

1 玉手幼稚園 
 Ｂ：軽微な劣化 56％ 

 Ｃ：修繕最適時 18％ 

統合 

平成31(2019)～33(2021)年：短期修繕 

平成34年(2022)～47(2035)年：予防保全 

平成48(2036)年：統合 

9 円明保育所 
Ｂ：軽微な劣化 59％ 

 Ｃ：修繕最適時 13％ 

平成31(2019)～33(2021)年：短期修繕 

平成34年(2022)～47(2035)年：予防保全 

平成48(2036)年：統合 

4 堅上幼稚園 
 Ｂ：軽微な劣化 59％ 

 Ｃ：修繕最適時 15％ 

維持・検討 

※３ 

平成31(2019)～33(2021)年：短期修繕 

平成34(2022)年～：予防保全 

 

※１ 詳細は P11～14 を参照。 

※２ 統合等の実施時期については、具体的な時期の決定しているものを除き、公共施設等総合管理計画の「基本デザイン

（案）」に基づき平成 48（2036）年と設定しています。 

※３ 対策内容で「維持・検討」となっているものは、他施設等との複合化等そのあり方を検討します。 
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表 5-4 子育て支援施設（放課後児童会）における対策内容・実施時期 

No 施設名称 
劣化状況等 

※１ 
対策内容 

実施時期 

※２ 

12 
柏原小学校 

放課後児童会 
教室 ─ 

柏原中学校 

柏原小学校 

柏原東小学校 

と統合 

主たる施設の個別施設計画に準じるものと

します。 

 

13 
柏原東小学校 

放課後児童会 

施設 
Ｂ：軽微な劣化 59％ 

 Ｃ：修繕最適時 5％ 

平成31(2019)～33(2021)年：短期修繕 

平成34(2022)年～37(2025)年：予防保全 

平成38(2026)年：統合 

教室 ─ 

主たる施設の個別施設計画に準じるものと

します。 

 

14 
堅上小学校 

放課後児童会 
教室 ─ 

堅上中学校 

堅上小学校 

と統合 

主たる施設の個別施設計画に準じるものと

します。 

 

15 
国分小学校 

放課後児童会 

施設 
Ｂ：軽微な劣化 62％ 

 Ｃ：修繕最適時 3％ 

国分中学校 

国分小学校 

国分東小学校 

と統合 

平成31(2019)～33(2021)年：短期修繕 

平成34年(2022)～47(2035)年：予防保全 

平成48(2036)年：統合 

教室 ─ 

主たる施設の個別施設計画に準じるものと

します。 

 

16 
国分東小学校 

放課後児童会 
教室 ─ 

主たる施設の個別施設計画に準じるものと

します。 

 

17 
堅下小学校 

放課後児童会 

施設 
Ｂ：軽微な劣化 59％ 

 Ｃ：修繕最適時 5％ 

堅下北小学校 

堅下北中学校 

堅下小学校 

と統合 

平成31(2019)～33(2021)年：短期修繕 

平成34年(2022)～47(2035)年：予防保全 

平成48(2036)年：統合 

教室 ─ 

主たる施設の個別施設計画に準じるものと

します。 

 

18 
堅下北小学校 

放課後児童会 

施設 

青（住宅側） 

Ｂ：軽微な劣化 56％ 

 Ｃ：修繕最適時 5％ 
平成31(2019)～33(2021)年：短期修繕 

平成34年(2022)～47(2035)年：予防保全 

平成48(2036)年：統合 
施設 

赤（校舎側） 

Ｂ：軽微な劣化 62％ 

 Ｃ：修繕最適時 3％ 

19 
堅下南小学校 

放課後児童会 
施設 

Ｂ：軽微な劣化 59％ 

 Ｃ：修繕最適時 8％ 

堅下南中学校 

堅下南小学校 

と統合 

平成31(2019)～33(2021)年：短期修繕 

平成34年(2022)～47(2035)年：予防保全 

平成48(2036)年：統合 

20 
玉手小学校 

放課後児童会 

施設 
Ｂ：軽微な劣化 62％ 

 Ｃ：修繕最適時 3％ 

維持・検討 

※３ 

平成31(2019)～33(2021)年：短期修繕 

平成34(2022)年～：予防保全 

 

教室 ─ ─ 

主たる施設の個別施設計画に準じるものと

します。 

 

21 
旭ヶ丘小学校 

放課後児童会 

施設 

青（校舎側） 

Ｂ：軽微な劣化 49％ 

 Ｃ：修繕最適時 18％ 
維持・検討 

※３ 

平成31(2019)～33(2021)年：短期修繕 

平成34(2022)年～：予防保全 

 

施設 

赤（小屋側） 

Ｂ：軽微な劣化 64％ 

Ｄ：早急な対処要 3％ 

平成31(2019)～33(2021)年：短期修繕 

平成34(2022)年～：予防保全 

 

※１ 詳細は P15～16 を参照。 

※２ 主たる施設から間借りしている施設については対象外としています。これらの施設については、主たる施設の個別施

設計画に準じるものとします。 

統合等の実施時期については、公共施設等総合管理計画の「基本デザイン（案）」に基づき平成 48（2036）年（柏原

中学校区の統合は平成 38（2026）年）と設定しています。 

※３ 対策内容で「維持・検討」となっているものは、小学校の余裕教室等の活用を検討します。 
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表 5-5 子育て支援施設（その他施設）における対策内容・実施時期 

No 施設名称 
劣化状況等 

※１ 
対策内容 

実施時期 

※２ 

22 
子育て支援センター  

スキップKIDS 
─ 

維持・検討 

※３ 

主たる施設の個別施設計画に準じるものと

します。 

 

23 
玉手つどいの広場 

たまてばこ 

Ａ：ほぼ健全 10％ 

Ｂ：軽微な劣化 62％ 

玉手幼稚園 

円明保育所 

と統合 

平成31(2019)～33(2021)年：短期修繕 

平成34年(2022)～47(2035)年：予防保全 

平成48(2036)年：統合 

24 
子育て支援センター 

ハローKIDS 
─ 

維持・検討 

※３ 

主たる施設の個別施設計画に準じるものと

します。 

 

25 
柏原つどいの広場 

ほっとステーション 
─ 

維持・検討 

※３ 

主たる施設の個別施設計画に準じるものと

します。 

 

26 
かしわらっ子 

はぐくみセンター 

Ｂ：軽微な劣化 54％ 

 Ｃ：修繕最適時 5％ 

 Ｄ：早急な対処要 5％ 

維持・検討 

※３ 

平成31(2019)～33(2021)年：短期修繕 

平成34(2022)年～：予防保全 

 

※１ 詳細は P15～16 を参照。 

※２ 主たる施設から間借りしている施設については対象外としています。これらの施設については、主たる施設の個別施

設計画に準じるものとします。 

統合等の実施時期については、公共施設等総合管理計画の「基本デザイン（案）」に基づき平成 48（2036）年と設定

しています。 

※３ 対策内容で「維持・検討」となっているものは、他施設等との複合化等そのあり方を検討します。 
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２．対策の費用 

対象施設における今後の対策費用について、①修繕・更新、②建替え、③除却など対応方針の状況に応

じて、概算費用を算出しました。 

 

(１)修繕・更新費用の算出について 

劣化診断調査結果による LCC※の算出結果に基づき、①緊急を要する修繕・更新予想費用、②短期修繕

更新予想費用（１年目～３年目）、③長期修繕更新予想費用（４年目～）に区分して算出しています。 

なお、これらの費用は調査時点の状況及び修繕履歴から予想されるものであり、必ずしも実際の修繕

更新費用を保証するものではありません。 

また、算出にあったては、下記の設定に基づき算出しています。 

① 建替え・除却の方針が関連計画等で位置づけられている施設について 

施設の建替え・除却の方針について、関連計画等において位置づけられている施設については、建替

え・除却を実施する時期より前の 10 年間は更新を行わないものとして設定します。また、前５年間は

修繕・更新ともに行わないものとして設定し、その期間に発生する修繕については、事後保全を想定し

ます。 

② 長寿命化を図る施設について 

長寿命化を図る施設については、目標耐用年数到達年に建替えを行うものとします。 

 

※LCC：ライフサイクルコスト（建物では計画・設計・施工から、その建物の維持管理、最終的な解体・

廃棄までに要する費用の総額） 
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(２)建替えの費用の算出について 

建替え費用の算出に当たっては、柏原市公共施設等総合管理計画でも使用した総務省の試算を使用し

ており、現実に即した事業費とするために、既に更新費用の試算に取り組んでいる地方自治体の調査実

績、設定単価などをもとに単価が設定されています。なお、この単価は、契約単価ではなく、予定価格

または設計額を想定して設定されています。 

 

表 5-6 建替えの単価 

種 別 建替え（万円／㎡） 

行政系、市民文化系、社会教育系施設等 40  

スポーツ・リクリエーション系施設等 36  

学校教育系、子育て支援施設等 33  

公営住宅 28  

         ※建替えについては除却（解体）費を含む 

 

(３)除却費について 

除却費については、「一般財団法人 建設物価調査会 ジャパン・ビルディング・コスト インフォ

メーション」の中央値を採用し、試算しています。軽量鉄骨造については、鉄骨造の中央値を 0.8 倍し、

10.9（千円/㎡）とします。 

 

表 5-7 解体工事費単価 

種 別 サンプル数 
中央値 

単価（千円／㎡） 

鉄骨造 155 13.6  

鉄筋コンクリート造 174 16.2  

鉄骨鉄筋コンクリート造 12 28.2  

木造 43 13.1  

資料：一般財団法人 建設物価調査会 ジャパン・ビルディング・コスト インフォメーション BCI2016 
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(４)対策費用について 

対策の費用については、次のとおりです。 

 

【柏原地区】 

 

表 5-8 今後の修繕更新・建替え・除却費用の見込み（柏原地区） 

地

区 
施設名 

修繕更新費用 

建替え 

費用 
除却費用 

① 

緊急を要す る 

修繕更新 

予想費用 

② 

短期 

修繕更新 

予想費用 

③ 

長期 

修繕更新 

予想費用 

④ 

修繕更新 

予想費用 

合計 

柏

原

地

区 

柏原西幼稚園 
 

0 千円 

（1～2年目） 

0 千円 

（統合済） 

0 千円 

 

0 千円 

平成 33（2021）年 

258,720 千円 

平成 33（2021）年 

8,546 千円 

柏原保育所 
 

0 千円 

（1年目） 

0 千円 

（統合済） 

0 千円 

 

0 千円 

平成 32（2020）年 

157,839 千円 

平成 32（2020）年 

5,213 千円 

柏原西保育所 
 

0 千円 

（1～3年目） 

25,982 千円 

（4～38 年目） 

60,730 千円 

 

86,712 千円 

平成 68（2056）年 

 199,188 千円 

平成 68（2056）年 

6,579 千円 

柏原東小学校 

放課後児童会 

 

0 千円 

（1～3年目） 

132 千円 

（4～7年目） 

0 千円 

 

132 千円 

平成 38（2026）年 

22,440 千円 

平成 38（2026）年 

741 千円 

かしわらっ子

はぐくみ 

センター 

 

5,036 千円 

（1～3年目） 

16,184 千円 

（4～38 年目） 

67,004 千円 

 

88,224 千円 

平成 68（2056）年 

206,250 千円 

平成 68（2056）年 

6,813 千円 

※維持保全を行うための建替えについては、同規模の施設を建替えるものとします。 

※統合による建替えについては、規模要件等が未設定のため、同規模の施設を建替えるものとします。 

※建替え後の修繕・更新費は建物性能、設備等に関する諸条件が未設定のため算出していません。建替え検討時期にあ

わせて保全計画を作成することとします。 

※年数については、Ｐ28～Ｐ30 に基づき設定しています。 

※計上されている修繕・更新費に遊具は含まれていません。 

※建替え費用に除却費は含まれていますが、外構等付帯工事は含まれていません。 
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 「柏原西幼稚園」は、平成 22（2010）年に目標耐用年数を超過しており、平成 33（2021）年に統

合予定であることから、極力、修繕・更新費を抑えることとします。また、除却費には 8,546 千円

ほどが見込まれ、建替え費用は 258,720 千円ほどが見込まれます。 

 「柏原保育所」は、平成 18（2006）年に目標耐用年数を超過しており、平成 32（2020）年に建替

え、平成 33（2021）年に統合予定であることから、極力、修繕・更新費を抑えることとします。ま

た、除却費には 5,213 千円ほどが見込まれ、建替え費用は 157,839 千円ほどが見込まれます。 

 「柏原西保育所」は、今後維持していく予定の施設で、平成 68（2056）年までに修繕更新予想費用

は 86,712 千円ほどが見込まれます。しかし、目標耐用年数を平成 27（2015）年に超過しているた

め、今後は想定外の修繕費用がかさむものと推測され、維持していくためには、安全面を最優先し

た維持・保全を図っていく必要があります。また、除却費には 6,579 千円ほどが見込まれ、建替え

費用は 199,188 千円ほどが見込まれます。 

 「柏原東小学校放課後児童会（施設）」は、平成 38（2026）年に統合予定で、当該時期までに修繕

更新予想費用は 132 千円ほどが見込まれます。また、除却費には 741 千円ほどが見込まれ、建替え

費用は 22,440 千円ほどが見込まれます。 

 「かしわらっ子 はぐくみセンター」は、今後維持していく予定の施設で、平成 68（2056）年まで

に修繕更新予想費用は 88,224 千円ほどが見込まれます。しかし、目標耐用年数を平成 45（2033）

年にむかえるため、今後は想定外の修繕費用がかさむものと推測され、維持していくためには、安

全面を最優先した維持・保全を図っていく必要があります。また、除却費には 6,813 千円ほどが見

込まれ、建替え費用は 206,250 千円ほどが見込まれます。 
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【国分地区】 

表 5-9 今後の修繕更新・建替え・除却費用の見込み（国分地区） 

地

区 
施設名 

修繕更新費用 

建替え 

費用 
除却費用 

① 

緊急を要す る 

修繕更新 

予想費用 

② 

短期 

修繕更新 

予想費用 

③ 

長期 

修繕更新 

予想費用 

④ 

修繕更新 

予想費用 

合計 

国

分 

地

区 

玉手幼稚園 
 

0 千円 

（1～3年目） 

13,907 千円 

（4～17 年目） 

9,565 千円 

 

23,472 千円 

平成 48（2036）年 

185,130 千円 

平成 48（2036）年 

6,590 千円 

国分幼稚園 
 

0 千円 

（1～2年目） 

38,612 千円 

（4～17 年目） 

3,889 千円 

 

42,501 千円 

平成 48（2036）年 

264,000 千円 

平成 48（2036）年 

9,417 千円 

国分保育所 
 

50 千円 

（1～3年目） 

19,457 千円 

（4～17 年目） 

6,934 千円 

 

26,441 千円 

平成 48（2036）年 

169,587 千円 

平成 48（2036）年 

5,602 千円 

円明保育所 
 

0 千円 

（1～3年目） 

24,250 千円 

（4～17 年目） 

8,845 千円 

 

33,095 千円 

平成 48（2036）年 

197,934 千円 

平成 48（2036）年 

6,538 千円 

国分小学校 

放課後児童会 

 

0 千円 

（1～3年目） 

784 千円 

（4～17 年目） 

821 千円 

 

1,605 千円 

平成 48（2036）年 

25,839 千円 

平成 48（2036）年 

853 千円 

玉手小学校 

放課後児童会 

 

0 千円 

（1～3年目） 

1,497 千円 

（4～38 年目） 

17,905 千円 

 

19,402 千円 

平成 68（2056）年 

54,153 千円 

平成 68（2056）年 

1,789 千円 

旭ヶ丘小学校 

放課後児童会 

 

0 千円 
 
 
 
 
 

0 千円 

 

0 千円 

（1～3年目） 

2,581 千円 

（1～3年目） 

20 千円 

2,601 千円 

（4～38 年目） 

6,128 千円 

（4～38 年目） 

11,259 千円 

17,387 千円 

 

8,709 千円 

 

11,279 千円 

19,988 千円 

平成 68（2056）年 

22,440 千円 

平成 68（2056）年 

31,977 千円 

54,417 千円 

平成 68（2056）年 

741 千円 

平成 68（2056）年 

1,056 千円 

1,797 千円 

玉手つどいの広場 

たまてばこ 

 

0 千円 

（1～3年目） 

1,217 千円 

（4～17 年目） 

3,083 千円 

 

4,300 千円 

平成 48（2036）年 

47,487 千円 

平成 48（2036）年 

1,569 千円 

※維持保全を行うための建替えについては、同規模の施設を建替えるものとします。 

※統合による建替えについては、規模要件等が未設定のため、同規模の施設を建替えるものとします。 

※建替え後の修繕・更新費は建物性能、設備等に関する諸条件が未設定のため算出していません。建替え検討時期にあ

わせて保全計画を作成することとします。 

※年数については、Ｐ28～Ｐ30 に基づき設定しています。 

※計上されている修繕・更新費に遊具は含まれていません。 

※建替え費用に除却費は含まれていますが、外構等付帯工事は含まれていません。 

  

青(校舎側) 

赤(小屋側) 

合計 
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 「玉手幼稚園」は、平成 48 年（2036）年に統合予定ですが、平成 26（2014）年に目標耐用年数を

超過しているため、維持していくためには、安全面を最優先した維持・保全を図っていく必要があ

り、当該時期までに修繕更新予想費用は 23,472 千円が必要となります。また、除却費には 6,590

千円ほどが見込まれ、建替え費用は 185,130 千円ほどが見込まれます。 

 「国分幼稚園」は、平成 48（2036）年に統合予定ですが、平成 21（2009）年に目標耐用年数を超

過しているため、維持していくためには、安全面を最優先した維持・保全を図っていく必要があ

り、当該時期までに修繕更新予想費用は 42,501 円ほどが見込まれます。また、除却費には 9,417

千円ほどが見込まれ、建替え費用は 264,000 千円ほどが見込まれます。 

 「国分保育所」は、平成 48（2036）年に統合予定ですが、平成 45（2033）年に耐用年数をむかえ

ることから維持していくためには、安全面を最優先した維持・保全を図っていく必要があり、当該

時期までに修繕更新予想費用は 26,441 千円ほどが見込まれます。また、除却費には 5,602 千円ほ

どが見込まれ、建替え費用は 169,587 千円ほどが見込まれます。 

 「円明保育所」は、平成 48（2036）年に統合予定ですが、平成 26（2014）年に目標耐用年数を超

過しているため、維持していくためには、安全面を最優先した維持・保全を図っていく必要があり、

当該時期までに修繕更新予想費用は 33,095 千円ほどが見込まれます。また、除却費には 6,538 千

円ほどが必要となり、建替え費用は 197,934 千円ほどが見込まれます。 

 「国分小学校放課後児童会（施設）」は、平成 48（2036）年に統合予定で、当該時期までに修繕更

新予想費用は 1,605 千円ほどが見込まれます。また、除却費には 853 千円ほどが見込まれ、建替え

費用は 25,839 千円ほどが見込まれます。 

 「玉手小学校放課後児童会（施設）」は、今後維持していく予定の施設で、平成 68（2056）年まで

に修繕更新予想費用は 19,402 千円ほどが見込まれます。しかし、目標耐用年数を平成 59（2047）

年にむかえるため、今後は想定外の修繕費用がかさむものと推測され、維持していくためには、安

全面を最優先した維持・保全を図っていく必要があります。また、除却費には 1,789 千円ほどが見

込まれ、建替え費用は 54,153 千円ほどが見込まれます。 

 「旭ヶ丘小学校放課後児童会（施設）」は、今後維持していく予定の施設で、青（校舎側）の棟は

平成 68（2056）年までに修繕更新予想費用は 8,709 千円ほどが見込まれます。しかし、目標耐用

年数を平成 34（2022）年にむかえることから維持していくためには、安全面を最優先した維持・

保全を図っていく必要があります。また、除却費には741千円ほどが見込まれ、建替え費用は22,440

千円ほどが見込まれます。赤（小屋側）の棟は平成 68（2056）年までに修繕更新予想費用は 11,279

千円ほどが見込まれます。しかし、目標耐用年数を平成 59（2047）年にむかえるため、今後は想

定外の修繕費用がかさむものと推測され、維持していくためには、安全面を最優先した維持・保

全を図っていく必要があります。また、除却費には1,056千円ほどが見込まれ、建替え費用は31,977

千円ほどが見込まれます。 

 「玉手つどいの広場 たまてばこ」は、平成 48（2036）年に統合予定で、当該時期までに修繕更新

予想費用は 4,300 千円ほどかかり、除却費には 1,569 千円ほどが見込まれ、建替え費用は 47,487

千円ほどが見込まれます。 
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【堅下地区】 

 

表 5-10 今後の修繕更新・建替え・除却費用の見込み（堅下地区） 

地

区 
施設名 

修繕更新費用 

建替え 

費用 
除却費用 

① 

緊急を要す る 

修繕更新 

予想費用 

② 

短期 

修繕更新 

予想費用 

③ 

長期 

修繕更新 

予想費用 

④ 

修繕更新 

予想費用 

合計 

堅

下

地

区 

堅下幼稚園 
 

0 千円 

（1～3年目） 

23,480 千円 

（4～17 年目） 

5,473 千円 

 

28,953 千円 

平成 48（2036）年 

245,190 千円 

平成 48（2036）年 

8,099 千円 

堅下保育所 
 

0 千円 

（1～3年目） 

36,799 千円 

（4～17 年目） 

4,427 千円 

 

41,226 千円 

平成 48（2036）年 

153,582 千円 

平成 48（2036）年 

5,073 千円 

堅下小学校

放課後児童会 

 

0 千円 

（1～3年目） 

1,046 千円 

（4～17 年目） 

1,182 千円 

 

2,228 千円 

平成 48（2036）年 

44,055 千円 

平成 48（2036）年 

1,455 千円 

堅下北小学校 

放課後児童会 

 

0 千円 

 
100 千円 

100 千円 

（1～3年目） 

1,521 千円 

3,506 千円 

5,027 千円 

（4～17 年目） 

586 千円 

1,310 千円 

1,896 千円 

 

2,107 千円 

4,916 千円 

7,023 千円 

平成 48（2036）年 

22,440 千円 

22,440 千円 

44,880 千円 

平成 48（2036）年 

741 千円 

741 千円 

1,482 千円 

堅下南小学校 

放課後児童会 

 

0 千円 

（1～3年目） 

2,053 千円 

（4～17 年目） 

8,483 千円 

 

10,536 千円 

平成 48（2036）年 

52,404 千円 

平成 48（2036）年 

1,731 千円 

※維持保全を行うための建替えについては、同規模の施設を建替えるものとします。 

※統合による建替えについては、規模要件等が未設定のため、同規模の施設を建替えるものとします。 

※建替え後の修繕・更新費は建物性能、設備等に関する諸条件が未設定のため算出していません。建替え検討時期にあ

わせて保全計画を作成することとします。 

※年数については、Ｐ28～Ｐ30 に基づき設定しています。 

※計上されている修繕・更新費に遊具は含まれていません。 

※建替え費用に除却費は含まれていますが、外構等付帯工事は含まれていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青(住宅側) 

赤(校舎側) 

合計 
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 「堅下幼稚園」は、平成 48（2036）年に統合予定ですが、平成 20（2008）年に目標耐用年数を超

過しているため、維持していくためには、安全面を最優先した維持・保全を図っていく必要があり、

当該時期までに修繕更新予想費用は 28,953 千円ほどが見込まれます。また、除却費には、8,099 千

円ほどが見込まれ、建替え費用は 245,190 千円ほどが見込まれます。 

 「堅下保育所」は、平成 48（2036）年に統合予定ですが、平成 21（2009）年に目標耐用年数を超

過しているため、維持していくためには、安全面を最優先した維持・保全を図っていく必要があ

り、当該時期までに修繕更新予想費用は 41,226 千円ほどが見込まれます。また、除却費には、5,073

千円ほどが見込まれ、建替え費用は 153,582 千円ほどが見込まれます。 

 「堅下小学校放課後児童会（施設）」は、平成 48（2036）年に統合予定で、当該時期までに修繕更

新予想費用は 2,228 千円ほどが見込まれます。また、除却費には 1,455 千円ほどが見込まれ、建替

え費用は 44,055 千円ほどが見込まれます。 

 「堅下北小学校放課後児童会（施設）」は、平成 48（2036）年に統合予定で、青（住宅側）の棟は

当該時期までに修繕更新予想費用は 2,107 千円ほどが見込まれます。また、除却費には 741 千円ほ

どが見込まれ、建替え費用は 22,440 千円ほどが見込まれます。赤（校舎側）の棟は当該時期まで

に修繕更新予想費用は 4,916 千円ほどが見込まれます。また、除却費には 741 千円ほどが見込まれ、

建替え費用は 22,440 千円ほどが見込まれます。 

 「堅下南小学校放課後児童会（施設）」は、平成 48（2036）年に統合予定で、当該時期までに修繕

更新予想費用は 10,536 千円ほどが見込まれます。また、除却費には 1,731 千円ほどが見込まれ、

建替え費用は 52,404 千円ほどが見込まれます。 
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【堅上地区】 

 

表 5-11 今後の修繕更新・建替え・除却費用の見込み（堅上地区） 

地

区 
施設名 

修繕更新費用 

建替え 

費用 
除却費用 

① 

緊急を要す る 

修繕更新 

予想費用 

② 

短期 

修繕更新 

予想費用 

③ 

長期 

修繕更新 

予想費用 

④ 

修繕更新 

予想費用 

合計 

堅

上

地

区 

堅上幼稚園 

 

0 千円 

（1～3年目） 

5,506 千円 

（4～38 年目） 

16,580 千円 

 

22,086 千円 

平成 48（2036）年 

51,810 千円 

平成 48（2036）年 

1,711 千円 

※維持保全を行うための建替えについては、同規模の施設を建替えるものとします。 

※統合による建替えについては、規模要件等が未設定のため、同規模の施設を建替えるものとします。 

※建替え後の修繕・更新費は建物性能、設備等に関する諸条件が未設定のため算出していません。建替え検討時期にあ

わせて保全計画を作成することとします。 

※年数については、Ｐ28～Ｐ30 に基づき設定しています。 

※計上されている修繕・更新費に遊具は含まれていません。 

※建替え費用に除却費は含まれていますが、外構等付帯工事は含まれていません。 

 

 

 

 「堅上幼稚園」は、今後維持していく予定の施設で平成 68（2056）年までに修繕更新予想費用は

22,086 千円が必要となります。しかし、目標耐用年数を平成 24（2012）年に超過しているため、

今後は想定外の修繕更新費用がかさむものと推測され、維持していくためには、安全面を最優先し

た維持・保全を図っていく必要があります。また、除却費には、1,711 千円ほど見込まれ、建替え

費用は 51,810 千円ほどが見込まれます。 

 


