


信貴太平寺線整備事業

本道路は、古くから雁多尾畑地区の幹線道路となっており、奈良県とも接続している。沿道に柏羽藤環境事業組合の最終場が新設されたため、大型車両と一般車両の相互通行の安全確保及び農林業生産性（輸送力）の向上を図るものであります。

このため、本地区の車両通行の安全確保及び地域の産業振興を目的に道路 拡幅を行うものである。

【位置図】



事業スケジュール(令和3年度～令和8年度)

工事（工区）	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
1工区（整備済）	■					
2工区（整備済）		■				
3工区（整備済）			■			
4工区（整備済）				■	■	
道路台帳付図 (道路公共明示)						■

【現場写真】

1工区施工前



1工区施工後



2工区施工前



2工区施工後



3工区施工前



3工区施工後



4工区施工前



4工区施工後

