

6. 計画策定に向けた今後のスケジュール

H28 11月		12月	H29 1月	2月	3月
1日 協議会設置	24日 第一回協議会開催		下旬 第二回協議会開催 (空家等対策計画素案の提示)	- 中旬 パブリックコメント開始 - 下旬 パブリックコメント終了	- 中旬 第三回協議会開催 31日 空家等対策計画策定